EAA483 - (BM) PENGURUSAN BINAAN. NOVEMBER 2005 by PPKAW, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
 
Peperiksaan Semester Pertama 
Sidang Akademik 2005/2006 
 
November 2005 
 
EAA 483/2 – Pengurusan Binaan 
 
Masa : 2 jam 
 
 
 
Arahan Kepada Calon: 
 
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA (3) muka surat bercetak 
sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
  
2. Kertas ini mengandungi LIMA (5) soalan.  Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.  
Markah hanya akan dikira bagi EMPAT (4) jawapan PERTAMA yang 
dimasukkan di dalam buku mengikut susunan dan bukannya EMPAT (4) jawapan 
terbaik.  
 
3. Tiap-tiap soalan mempunyai markah yang sama. 
 
4. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
 
5. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru. 
 
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda. 
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1. (a) Bincangkan ekonomik pematuhan qualiti (economics of quality of conformance) 
dalam pengurusan pembinaan. Lakarkan rajah atau model ekonomik pematuhan 
kualiti yang dibincangkan di atas. 
(8 markah) 
 
    (b) Bincangkan organisasi kawalan kualiti (quality control organization) untuk projek 
tender terbuka.  Sertakan carta aliran organisasi tersebut. 
(8 markah) 
 
    (c) Bincangkan kaedah pengawalan kualiti dalam pengurusan pembinaan. 
  
(9 markah) 
 
2. (a) Bincangkan tentang program kerja pengurusan nilai dalam projek pembinaan. 
 
(10 markah) 
 
    (b) Nyatakan dan bincangkan LIMA (5) faktor yang menjadikan motivasi untuk 
menjalankan program keselamatan dan kesihatan dalam projek pembinaan. 
 (15 markah) 
 
3.  Perkembangan pesat industri pembinaan di negara ini menjadikan asas 
penyediaan dokumen kontrak menjadi begitu penting kepada semua yang terlibat 
dalam industri ini termasuk jurutera awam. Untuk itu setiap daripada anda 
mestilah mempunyai pengetahuan yang jelas berkenaan jenis-jenis kontrak yang 
akan digunakan dalam menyediakan dokumen tender yang diperlukan. 
 
Huraikan dengan terperinci mengenai ciri-ciri kontrak jenis gumpal yang biasa 
digunakan dalam industri pembinaan di Malaysia. Bandingkan kebaikan dan 
kelemahan kontrak jenis ini berbanding dengan kontrak jenis lain. 
         (25 markah) 
   
4.  Pengurusan projek merangkumi semua aspek penting untuk menentukan semua 
perancangan yang dijalankan akan berjaya disiapkan mengikut masa dan 
perbelanjaan yang diperuntukkan. Ada beberapa fasa perlaksanaan projek yang 
amat penting yang perlukan perancangan yang teliti untuk menentukan kejayaan 
sesuatu projek itu. Bincangkan dengan terperinci aktiviti-aktiviti yang terlibat di 
dalam kesemua  peringkat ini untuk menyumbang terhadap pembangunan projek 
dari peringkat idea hingga realiti. 
(25 markah) 
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5. (a) Nyatakan perbezaan antara kaedah PERT dan CPM dalam pengurusan projek. 
 
(6 markah) 
 
    (b) Terangkan dengan bantuan lakaran formasi jaringan beriku: 
(i)     aktiviti dan peristiwa (‘activities & events’) 
(ii)    perkembagan sebelum dan selepas (‘predecessor – succesor relationship’) 
(iii) perhubungan serentak (‘concurrent relationship’) 
(iv) kegiatan semu (‘dummy activity’) 
(v) kegiatan buatan (‘ariticifial activity’) 
 (7 markah) 
 
    (c) Sebuah projek pembangunan sensitif sedang dirancang di mana aktiviti-
aktivitinya adalah dalam Jadual di bawah:  
  
Aktiviti Perkara Aktiviti 
sebelum 
Masa 
(bulan) 
A Maklumbalas projek daripada pihak-pihak 
berkenaan 
 
- 
 
3 
B Maklumbalas penduduk A 3 
C Pelan & Perincian A 5 
D Hubungi ‘stakeholders’ A 7 
E Mendapat permit B,C 3 
F Tempah peralatan untuk fasiliti B 4 
G Memperoleh tanah & menyediakannya B 6 
H Bangunkan bangunan D,E,F,G 8 
I Kelulusan prosedur operasi D 9 
J Lengkapkan peralatan, staf dan fasiliti F 6 
 
 Kirakan perkiraan CPM untuk: 
 
(i) laluan ke hadapan (‘forward pass’) 
(ii) laluan ke belakang (‘backward pass’) 
(iii) apungan keseluruhan (‘total float’) 
(iv) apungan beban (‘free float’) 
(12 markah) 
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